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Tóm tắt: Thu thập, phân tích đánh giá làm rõ những nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình, lý giải 

những nguyên nhân tồn tại và đặc trưng vốn có về vấn nạn thất thoát, lãng 

phí vốn trong đầu tư xây dựng công trình đã tồn tại nhiều năm ở Việt 

Nam. Nêu quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn 

chế thất thoát, lãng phí vốn nhà nước trong thời gian tới  

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU  

LỜI MỞ ĐẦU  

CHƯƠNG 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẤT THOÁT , 

LÃNG PHÍ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

1.1 Đặc điểm đầu tư nhà nước trong xây dựng công trình 

 1.1.1. Các khái niệm cơ bản  

 1.1.2. Cơ sở hình thành nguồn vốn đầu tư xây dựng  

 1.1.2.1. Nguồn vốn đầu tư  

 1.1.2.2. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước  

 1.1.2.3. Nguồn vốn của dân cư và tư nhân  

 1.1.2.4. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

 1.1.3. Phương thức huy động vốn 
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 1.1.4. Cơ cấu vốn đầu tư 

1.2 Phân loại dự án đầu tư và công trình đầu tư 

           1.2.1. Dự án đầu tư 

           1.2.2. Công trình đầu tư  

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ VỐN 

NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Ở VIỆT 

NAM 

2.1 – Đầu tư xây dựng công trình vốn Nhà nước trong thời gian qua  

            2.1.1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư  

            2.1.2. Kết quả đạt được 

            2.1.3. Đánh giá chung 

            2.1.4. Nhận xét   

2.2- Thực trạng thất thoát, lãng phí vốn Nhà nước trong đầu tư xây 

dựng công trình. 

            2.2.1. Nhóm dự án trong nước  

           2.2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư  

            2.2.1.2. Trong quyết định đầu tư 

2.2.1.3. Trong thực hiện đầu tư 

2.2.2. Nhóm dự án nước ngoài 

2.2.2.1. Thất thoát trong giai đoạn hình thành dự án 

2.2.2.2. Giai đoạn thẩm định dự án để cấp giấy phép đầu tư  

2.2.2.3. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, đưa dự án vào 

sản xuất kinh doanh  

2.3 – Nguyên nhân 

            2.3.1 – Nguyên nhân về cơ chế chính sách 

            2.3.2 – Chất lượng nguồn lực hạn chế 
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CHƯƠNG 3- QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HẠN CHẾ THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ 

VỐN NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 

          3.1- Quan ®iÓm ®Þnh h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 

          3.2- Mét sè gi¶i ph¸p. 

          3.2.1. Ph©n ®Þnh ph¹m vi vµ chøc n¨ng qu¶n lý cña Nhµ n­íc 

          3.2.1.1.  Ph©n ®Þnh râ qu¶n lý ®Çu t­ vµ qu¶n lý x©y dùng  

          3.2.1.2. Ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ chøc n¨ng   

           qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: t­ vÊn, thiÕt kÕ, nhµ thÇu   

           3.2.2. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-   

           x· héi vµ c«ng t¸c quy ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ Trung ­¬ng ®Õn   

           ®Þa ph­¬ng 

           3.2.2.1. C«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 

           3.2.2.2. C«ng t¸c quy ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn     

           3.2.3 – CÇn thÓ chÕ ho¸ ph©n cÊp trong x©y dùng vµ tæ chøc thùc  

            hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ – x©y dùng tõ nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc  

            3.2.4 – Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬   

            quan qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c cÊp vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng trong viÖc       

            ®iÒu hµnh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ vµ x©y dùng. 

            3.2.5 – T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé. 

KÕt luËn. 

Tµi liÖu tham kh¶o 
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