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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý 
các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển 
của trường Đại học Giao thông Vận tải nói chung và phòng Đối ngoại của trường 
nói riêng. Phân tích thực trạng các dự án hợp tác quốc tế và công tác quản lý các 
dự án hợp tác quốc tế về đào tạo ở trường Đại học Giao thông Vận tải giai đoạn 
1995-2013. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp quản lý các 
dự án hợp tác quốc tế về đào tạo tại trường Đại học Giao thông Vận tải: hoàn 
thiện cơ cấu tổ chức quản lý các dự án quốc tế về đào tạo; hoàn thiện và bổ sung 
các văn bản hướng dẫn về quản lý các dự án quốc tế; đào tạo và phát triển đội 
ngũ cán bộ quản lý dự án quốc tế về đào tạo; tăng cường nguồn thông tin khi xây 
dựng dự án; tăng cường tìm kiếm nguồn tài chính để thực hiện dự án; tăng cường 
kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của dự án. Khảo sát mức độ cần thiết và 
tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất  
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